UMOWA - projekt

Nr RI.....2017
zawarta w dniu .............. na podstawie postgpowania o udzielenie zamédwienia  publicznego
przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pomiedzy:

Gming Grebocice

z siedzibg przy ul. Gtogowskiej 3, 59-150 Grebocice, NIP 692-22-57-472
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez :

Romana Jablonskiego — Wojta Gminy Grebocice,

przy kontrasygnacie Barbary Jurcewicz — Skarbnika Gminy

0 tresci nastepujacej:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
»Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Trzesow”

2. Szczegbdtowy zakres robot okresla dokumentacja techniczna, przedmiar robot, opracowany przez :
E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
Ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

3. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewngtrznej w miejscowosci Trzeséw na dziatce nr
68/2, a takze zjazdu z drogi powiatowej 1131D prowadzacego na projektowana droge wewngtrzng
(dz. 68/2). Przedsigwzigcie obejmuje branze drogowa i polega na wykonaniu przebudowy
nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdu, a takze budowy przepustu pod zjazdem (przy zachowaniu
istniejgcych rzednych dna rowu).

4. W zakres robot wchodza:
a) roboty przygotowawcze (pomiary, rozbiorki z utylizacja i regulacja studzienek),
b) wykonanie jezdni i zjazdu,
c) wykonanie przepustu,

5.  Calosc¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie ze zgtoszeniem, dokumentacjg techniczng, przedmiarami robot

i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot. Wykonawca poinformuje Uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot.
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§2

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w wyznaczonym terminie.

2. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy takze:

1)

2)
3)
4)

dostarczenie wykonawcy dziennika budowy, pozwolenia na budowe Iub zgloszenia,
dokumentacji projektowej,

dokonywanie odbioréw robdt budowlanych,

zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi az do chwili odbioru koncowego odpowiedzialno§¢ na zasadach ogoélnych za
szkody wynikte na przekazanym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

przyjecie terenu budowy w terminie o ktorym mowa w § 6 ust. 1,

wykonanie przedmiotu umowy z materiatow nowych pelnowartosciowych,

materiaty i urzadzenia , o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2) powinny odpowiada¢ co do jakoSci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.
10 — ustawy ,,Prawo budowlane”,

na kazde zadanie Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru okazanie w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak, deklaracje zgodnosci lub certyfikat na zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczna, w terminie wyznaczonym przez Inspektora i pod rygorem naliczenia
przez Zamawiajacego kar umownych,

na kazde zadanie Zamawiajacego — przygotowanie zestawien, sprawozdan lub raportow
dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
(Zamawiajgcy wyznaczy termin nie krétszy niz 3 dni robocze) i pod rygorem naliczenia przez
Zamawiajacego kar umownych,

organizacja robot w sposob zapewniajacy swobodng komunikacje i bezpieczenstwo w obrebie
wykonywanych robdt,

utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP w trakcie wykonywania robot,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z dokumentacja
techniczna, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

10) stosowanie materialow i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania W

budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy,

11) zgtaszanie za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réwnoczesnym odnotowaniem

zgloszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych, ktoérych odbidr nastapi w ciggu 3 dni od dnia
zgloszenia. Nie dopelienie tego obowigzku przez wykonawce upowaznia Zamawiajacego do
odkrycia robot lub wykonania odpowiednich odku¢, a nastgpnie zobowiazuje Wykonawce do
przywrocenie ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,

12) przedtozenie ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote, co najmniej 50 000,00 zt przez caly okres
obowigzywania umowy, W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy konczy sie bieg polisy
Wykonawca jest zobowiazany do jej przedtuzenia z zachowaniem ciaglo$ci ubezpieczenia.

13) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robot budowlanych w porzadku w stanie wolnym

od przeszkod komunikacyjnych,

14) umozliwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym

postepu w realizacji robot, stosowanych w ich toku materiatow oraz wszelkich okolicznos$ci
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dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

15) uporzadkowanie terenu budowy do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego robot,

16) doprowadzenie na swoj koszt mediow, niezbgdnych do realizacji zamoéwienia oraz pokrycia
kosztu ich poboru,

17) poniesienie wszelkich kosztow z tytulu wyrzadzonych szkod powstatych w trakcie wykonywania
robot,

18) przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
a w szczegolnosci ustawg z dn. 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U z 2016 r., poz. 1987 ze
zmianami),

19) przekazanie elementow stalowych, armatury, urzadzen do punktu skupu odpadéw i dostarczenie
,Karty Przekazania Odpadéw” Zamawiajacemu,

20) przedktadanie Zamawiajacemu z 14-dniowym wyprzedzeniem wnioskdw o upowaznienia lub
dostarczenie przez wykonawcg dokumentow (np. dot. podtaczenia energii elektrycznej, gazu lub
innych elementéw) niezbednych do osiagniecia celu jakim jest wykonanie przedmiotu umowy.

§4

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczegdlnosci z dokumentacja
techniczng i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedna wiedzg fachowa, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w
stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

§5
Podwykonawstwo
Nie dopuszcza si¢ udzialu podwykonawcow.
§6

Termin realizacji Umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na:
termin rozpoczecia robot : do 7 dni od przekazania placu budowy, planowany termin
przekazania placu budowy — do 7 dni od dnia podpisania umowy

termin zakonczenia robét — 45 dni od dnia podpisania umowy, potwierdzony skutecznym
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego

Przez zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego bez wad
i usterek.
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§7
Odbior robot

Przedmiotem odbioru koncowego oraz odbiorow czgsciowych sa roboty budowlane stanowigce
przedmiot zamdwienia wykonane zgodnie z dokumentacja przy zastosowaniu wymaganych
przepisow.
W odbiorach, o ktérych mowa w ust.1 uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawiciele
Wykonawecy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 zostana rozpoczegte w terminie do 14 dni od daty skutecznego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego przez Wykonawcg o gotowosci do odbioru
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego (nalezy dostarczy¢ pisemne o$wiadczenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz ze zgloszeniem).
Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajacego koncowy kosztorys powykonawczy zadania na
minimum 5 dni przed uptywem terminu zakonczenia robot budowlanych.
W dniu zawiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zlozy w siedzibie
Zamawiajacego komplet dokumentdéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci przekaze:
1) dziennika budowy,
2) gwarancje,
3) atesty i certyfikaty jakosci,
4) deklaracje zgodnosci z PN,
5) o$wiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonanych robot budowlanych z dokumentacjg techniczna,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenow przylegtych,
6) pozostatych dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia zadnych prac na obiekcie po zawiadomieniu o gotowosci
do odbioru koncowego, w przypadku stwierdzenia prowadzenia prac Zamawiajagcy ma prawo
odmowi¢ rozpoczecia czynnosci odbioru az do momentu ich zakonczenia. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru zgodnie z zasadami ujetymi w ust. 3.
Jezeli po rozpoczgciu czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad, nie wywigzania si¢ z obowigzkow
Zamawiajacy przerywa czynnos$ci odbioru.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru zgodnie z zasadami ujetymi w ust. 3.
Jezeli czynno$¢ odbioru nie zostata rozpoczeta z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.
3, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca
nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory zawieraé bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbiér koncowy moze trwa¢ maksymalnie 14 dni i jest dokonany po ztozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Zamawiajacego W protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole
usuniecia wszystkich usterek stwierdzonych w tym odbiorze. Spisany przez strony protokét odbioru
koncowego winien by¢ bezusterkowy.
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§8

Wynagrodzenie i sposob rozliczen

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie KOSZtOrySOwe w wySOKOSCI «eeveerevaracasarnns zt
brutto (stownie brutto:
......................................................................................... /100) w tym:

kwota Netto ......ceeeeeeeveennnn. zb (Stownie ... /100) plus
podatek VAT 23% w KWOCIE ceieieiieiieiecneneennnens zt (stownie
............................................... /100) co daje kwotg brutto .......cceeeeeeee.. zb (stownie :
....................................................................................... /100)

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 winno zawiera¢ wszystkie elementy robdt i czynnos$ci niezbgdne
do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramach niniejszej umowy bedzie realizowane na
podstawie jednej faktury.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru bez wad i usterek.

Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wynikajagca z obmiarow
powykonawczych, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Termin ptatnosci ustala si¢ na dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

Zaptata wynagrodzen nastapi w terminie do 21 dni od daty przedtozenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury.

Laczna warto$¢ wystawionych faktur musi odpowiada¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w
umowie (z uwzglednieniem anekséw).

§9

Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.
Termin gwarancji na wykonane roboty ustala sie na ..oceeeeeneensn. miesiecy.

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koficowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
wykonanym przedmiocie umowy na podstawie przepisow o rekojmi za wady.

W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajacego przystapi do ich usuniecia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, termin
usuniecia usterek nie moze przekracza¢ 14 dni, termin ten moze zosta¢ wydtuzony w przypadku, gdy
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze potrzebny jest czas na sprowadzenie niezbgdnych materiatow
do usuniecia wad i usterek.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z terminu okreslonego w ust. 5 udziela on
Zamawiajacemu zezwolenia na usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na
wykonany przedmiot umowy, przy czym naliczone zostana kary umowne do dnia usunigcia usterek
przez Zamawiajacego.

. Koszt usunigcia wad 1 usterek zleconego przez Zamawiajacego podlega potrgceniu z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy zlozonego na okres gwarancji.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbior robot w ostatnim kwartale terminu gwarancji.
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§ 10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomos$ci o wystgpieniu
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania cze¢$ci umowy potwierdzonej wpisem w
protokole odbioru.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i egzekwowac kary
umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego W przypadku gdy:

1) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczagt realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

2) Inspektor nadzoru stwierdzi nieuzasadniong przerwe w realizacji robot dluzszag jak 3 dni i
Wykonawca nie podejmuje robot pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego,

3) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umowa, oferta i dokumentacja techniczng pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

4) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcey lub ogloszono jego upadtosé.

3. Z tytulu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego,

4. Pod rygorem niewaznosci, 0dstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie o§wiadczenia pisemnego
zawierajacego Uzasadnienie prawne i faktyczne.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

2) rozliczy si¢ z pobranej dokumentacji roboczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 umowy,

3) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia $wiadectwo platnosci obejmujace
warto$§¢ wykonanych robot oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do
wbudowania w inny obiekt, stanowiagce podstawe do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej
faktury,

4) koszty uzasadnione zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odstgpienia 0d Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymaga to sporzadzenia protokotu na ta okolicznos¢
oraz okres§lenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, poprzez aneks podpisany przez
strony umowy.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien
op6znienia (dotyczy terminu zakonczenia robot),

2) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane brakiem dokumentow odbiorowych
tj. dokumentow niezbednych do zgloszenia zakonczenia robot Zamawiajacy naliczy kary umowne
Wykonawey w  wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy dzienh opoznienia w przekazaniu
Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych.

3) Za nie zlozenie w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiajacego koncowego kosztorysu
powykonawczego zadania na minimum 5 dni przed uplywem terminu zakonczenia robot
budowlanych Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 800,00 zt brutto.
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4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysoko$ci 300,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad do dnia usuni¢cia wad przez Wykonawce lub Zamawiajgcego w zaleznoSci od
uzgodnien.

5) za brak realizowania polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzor Inwestorski w
wysokosci 500,00 zt brutto.

6) za brak przekazania Zamawiajacemu dokumentoéw opisanych w § 3 ust. 2 pkt. 4 i 6 w wysokosci
300,00 zt za kazdy dzien op6znienia w realizowaniu polecenia.

7) za spowodowanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nieuzasadnionej przerwy w realizacji
robot stwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien
przerwy.

8) w przypadku nie rozpoczgcia robot w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy Zamawiajacy
naliczy kare umowng za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 500,00 zt,

9) za nieutrzymywanie terendw przylegtych do placu budowy w nalezytym porzadku 500,00 zt brutto
za kazdy dzien,

10) za nie przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z ustawg 1 000,00 zt brutto za kazda
stwierdzong nieprawidtowos¢,

11) za nie aktualizowanie terminéw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad
i usterek w kwocie 600,00 zt brutto za kazdy brak aktualizacji — czas na dokonanie zmian w
zabezpieczeniu wyznacza si¢ na do 10 dni od terminu zaistnienia zmiany,

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku opoéznienia w przekazaniu terenu

budowy 500,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia.

Kary umowne moga by¢ sumowane.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupelniajacego

przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury przedlozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

~w

§12
Zmiany umowy i okres§lenie warunkéw tych zmian.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy bez akceptacji oraz wprowadzanie do
umowy postanowien niekorzystnych dla Zamawiajacego.

3. Zmiany w umowie beda mogty nastapi¢ w nizej wymienionych przypadkach:

1) Zmiany Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub innego kluczowego specjalisty w

nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub zdarzen losowych,
b) w przypadku rezygnacji z petnionej funkcji,
C) nie wywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy lub innego kluczowego

specjalisty jezeli uzna, ze nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.

Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kierownika budowy lub innego specjaliste¢ zgodnie z Zagdaniem

Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, nowy Kierownik Budowy Iub inny kluczowy specjalista musi speinia¢

wymagania okreslone w SIWZ.

2) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastagpi¢ o czas opdznienia
Zamawiajacego w wykonywaniu jego obowigzkow wynikajagcych z Umowy, jezeli takie
opOznienie jest lub bedzie miatlo wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu
nastgpujacych zobowigzan:

a) przekazania terenu budowy,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowe/zgloszenie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do ktorych
Zamawiajacy byt zobowiazany),

€) przekazania dokumentéw zamiennych budowy Iub usunigcia wad w dostarczanej
Dokumentacji Projektowej,

d) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

e) zmiany terminu dokonania odbiorow przewidzianych w Umowie,

f) wstrzymania robot przez Zamawiajacego

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie opoznienie jest lub

bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku zawieszenia robot przez

Organy Nadzoru Budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Zmiana terminu wykonania tj. rozpoczgcia i zakonczenia Przedmiotu Umowy, gdy zaistnieje inna,

niemozliwa do przewidzenia W momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna,

finansowa lub techniczna, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z SIWZ.

Zmiana terminu wykonania, iloSci robot i wartosci  Przedmiotu Umowy, w przypadku

koniecznosci wykonania ewentualnych robot zamiennych, uzupetniajacych i dodatkowych.

Jezeli powstang okolicznosci bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji, W

szczegdlnosci przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen itp.

Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej w

szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej w
sytuacji, jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly
znane w okresie opracowywania Dokumentacji Projektowej,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa.

Zaistnieje zmiana stawki podatku VAT, ktora bgdzie powodowaé¢ zmiang kosztéw wykonania po

stronie Wykonawcy.

Zaistnieje kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne  podmioty

inwestycjami — w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian

koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem
zasady opisanej w SIWZ i ofercie Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionej rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych w wyniku zmian

wprowadzonych do dokumentacji.

W  przypadku wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru ze wzgledu na warunki

atmosferyczne.

4. Zmiana Umowy nastagpi¢ moze =z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemne;j, ktore powinny zawierac:

1)
2)
3)
4)
5)

opis zmiany,

uzasadnienie zmiany,

koszt zmiany oraz jego wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstalych okolicznosci przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokot konieczno$ci wraz z
uzasadnieniem), zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
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5. W przypadku wykonywania robdt dodatkowych lub zamiennych Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie wylgcznie wowczas, gdy przed przystapieniem do ich wykonywania Zamawiajacy
zaakceptuje ich zakres i koszt oraz zostanie zawarty aneks do umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonani Umowy w wysokosci 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia tj. ceeeeeeveeerererenenenanes 7t

SHOWIIC: Lot /100.
Forma zabezpieczenia: w formie przelewu bankowego/gwarancja ubezpieczeniowa.

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokoSci.

3. Zamawiajacy zwraca 70% wartosci zabezpieczenie w terminie 30 dni od koncowego odbioru robot,
pozostale 30% warto$ci, w terminie 15 dni od uptywu terminu r¢kojmi za wady lub gwarancji, o ile
nie zostato wykorzystane.

§ 14
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Grebocice z siedzibg w Grebocicach ul. Glogowska 3

59-150 Grgbocice. Dane osobowe begda przetwarzane w celu realizacji umowy. Podanie danych

osobowych jest dobrowolne. Kazdej osobie przystuguje prawo do tresci danych i mozliwos¢ ich

poprawienia.
§ 15
Postanowienia koncowe
1. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamowienia sa:
1) ze strony Zamawiajacego:
e Inspektor nadzoru inwestorskiego z branzy drogowej
e Koordynatorem ze strony Zamawiajacego bedzie:.........c.ovviiriiiiiiiiiiiiiiiiiiianenen,
2) Ze strony Wykonawcy:
o KiIeroWniK BUdOWY & ..o
e Koordynatorem robo6t ze strony Wykonawcey bedzie:..........cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin..
Ewentualne zmiany kierownika budowy wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
oraz Prawa Zamowien Publicznych.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wszczgcia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelnosci, przystugujacej mu z
tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

5. Umowg sporzadzono w 4 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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