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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sg nastepujgce czynnosci prawne i faktyczne:

2.

umowa podpisana z Gming Grebocice nr RI.136.2021z dnia 18-03-2021r.

uzgodnienia technologii wykonania prac konserwatorskich, dokonane na spotkaniu
roboczym w dniu 18-03-2021r z przedstawicielami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow we Wroctawiu delegatura w Legnicy,

ogledziny i inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna wykonana w dniach 30-03; 4-
05; 17-05-2021.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest obiekt zakwalifikowany jako tzw.: trwata ruina patacu w
Grebocicach.

3.

Zakres opracowania.

Zakres opracowania wynika z intencji zamawiajgcego wyrazonej w formie opisu do
przedmiotu zamdwienia do postepowania nr RI.271.9.2021.

Zgodnie z trescig zapytania ofertowego jest to:

@)
@)

wykonanie analizy zabytku pod wzgledem historycznym w zakresie zadania,
wykonanie inwentaryzacji zabytku,

okreslenie standow rownowagi murow i sklepien,

usuniecie roslinno$ci i warstw organicznych porastajgcych sklepienia i mury,
oczyszczenie rumowiska z materiatu przeznaczonego do wbudowania (elementy z
piaskowca cegty kamienia),

wykonanie projektu zabezpieczenia obiektu poprzez:

dezynfekcja preparatami biobojczymi miejsc po usunieciu roslinnoSci,
przemurowanie uszkodzonych nadprozy, i uzupetnienie ubytkow w murach sklepie-
niach i stropach,

przeszycie rys i peknie¢ murow, stropow i sklepien,

wykonanie izolacji p.wodnej stropdw z odprowadzeniem wody deszczowey.

Ponadto na spotkaniu roboczym w dniu 18-03-2021r kierownik delegatury DWKZ w Legni-
cy, przedstawit wytyczne, aby w planowaniu prac konserwatorskich kierowac sie nastepu-
jacymi zasadami ochrony zabytkow:

Zachowanie w maksymalnym stopniu autentycznej substancji zabytku w postaci
trwatej ruiny.

Konserwacja zachowawcza stanu istniejgcego zabytku, z uzupetnieniem majgcym
na celu jedynie pokazanie catosci kompozyciji.

Odtworzenie restauracyjne tych fragmentow, ktore nie istniejg lub tych czesci za-
bytku, ktérych brak wptywa negatywnie na ich stan techniczny.

Odtworzenie wykona¢ z zachowaniem zasady uczytelnienia wprowadzanych mate-
riatow.

Przy rekonstrukcjach stosowac historyczne techniki budowlane, adekwatne do
okresu powstania zabytku.
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- Zaplanowane zabezpieczenia zaprojektowac tak, aby istniata w przysztosci mozli-
wosc ich demontazu celem kompleksowej rekonstrukcji zabytku.

4. Cel opracowania.

Niniejsze opracowanie ma na celu przygotowanie projektu budowlanego, bedacego za-
tgcznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub prowadzenie prac budowa-
nych, wydawanego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, oraz wydanie
pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przez WUOZ.

5. Lokalizacja.

Ruina patacu zlokalizowana jest na dziatce 647/18 w miejscowosci Grebocice przy ul. Ko-
Scielnej 28, gmina Grebocice w powiecie polkowickim, wojewddztwo dolnos$lgskie.

6. Stan prawny zabytku na dzieh sporzadzenia dokumentaciji.

Trwata ruina patacu stanowi w rozumieniu przepisow architektoniczno-budowlanych bu-
dowle.

Ruiny patacu w Grebocicach wpisane sg do rejestru zabytkéw pod nr A/2860/121/302/L z
dnia 23-07-1958 r. KW LE1G/00087424/2. Jest pod ochrong Wojewodzkiego Dolnosla-
skiego Konserwatora Zabytkdéw — delegatura w Legnicy.

7. Dane liczbowe i ogélne obiektu.
~ powierzchnia zabudowy: 702,93m?
- wymiary w planie budowli: 36,37 x 18,21 m

8. Kwerenda archiwalnych materiatow ikonograficznych na temat przedmiotu
opracowania.

Przeprowadzono kwerende istniejgcych materiatéw archiwalnych w postaci zachowanych
dokumentaciji, starych zdjeé i kartek pocztowych oraz wczesniejszych opracowan,
uwzgledniajgcych swym zakresem interesujgcy nas obiekt.

Archiwaliow szukano w nastepujgcych zZrodtach:

1. Archiwum witasciciela i zarzadcy obiektu.
2. Archiwum WDKZ we Wroctawiu, delegatura w Legnicy.
3. Zasoby Internetu.

W wyniku poszukiwan udato sie dotrze¢ do nastepujgcych dokumentéw i opraco-
wan wnoszgcych informacje o chronologii powstania obiektu:

Ze zrédia 1.
Z archiwum inwestora udostepniono nastepujgce dokumentacje archiwalne:

- [1] Projekt budowlany na wzmocnienie korony muréw, opracowany przez arch. An-
ne Horwat w styczniu 2018r.

- [2] Projekt wykonawczy do projektu budowlanego jw.
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[3] Badania stratygraficzne tynkow i opracowan malarskich, wykonane przez Marci-
na Pechacza w styczniu 2017r.

[4] Plik *.dwg projektu oswietlenia ekspozycyjnego wykonany przez inz. Grzegorza
Juzwiaka w pazdzierniku 2020r.

[5] Plik mapy do celéw projektowych w formacie *. bmp, bedgcy zatgcznikiem do
projektu jw.

Ze zrodta 2.
Z archiwum WDKZ udostepniono nastepujgce opracowania:

[5] tzw. biata karta zabytku, zatozona przez mgr Karola Guttmejera we wrzesniu
1992r.

[6] Dokumentacja historyczno-architektoniczna, opracowana przez mgr Andrzeja Bi-
lerta 1972r.

[7] Inwentaryzacja opisowo fotograficzna, wykonana przez mgr Romane Juraszo-
wg, we wrzesniu 1964r.

[8] Program funkcjonalno - uzytkowy, grebocicki inkubator przedsiebiorczosci, opra-
cowany przez tech. arch. Andrzeja Kapate i inz. Jana Kociatyna, w lutym 1998r.

[9] Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska patacu w Grebocicach, opra-
cowana przez arch. Czestawa Switate, w lecie 1980r.

[10] Teczka z zestawem zdje¢ fotograficznych patacu w Grebocicach,

[11] Orzeczenie o stanie technicznym obiektu budowlanego, wykonane przez inz.
Jana Kociartyna w styczni 1998r.

[12] Ogdlna opinia o stanie technicznym z wytycznymi dotyczgcymi awaryjnego za-
bezpieczenia obiektu, opracowana przez inz. Stanistawa Wojdona, w grudniu
1979r.

Ze zrodia 3.

Nie znaleziono nowych materiatéw ikonograficznych, dotychczas nie ujawnionych i nie
znanych.

9. Ogledziny i badania " in situ " trwatej ruiny patacu.

Ogledziny pokazaty, ze obecny stan zachowania jest rezultatem przeprowadzonych prac
konserwatorskich w obrebie korony muréw i zabezpieczenia $ciany szczytowej obiektu,
wykonany zgodnie z projektem [1].

Budowle jako catos¢ mozna okresli¢ jako stabilng statycznie, tzn. ze nie ma obecnie za-
grozenia utrata stabilnosci obiektu jako catosci, ale poszczegodlne elementy budowli znaj-
dujg sie w stanie réwnowagi chwiejnej, obojetnej lub metastabilnej.

| tak sg to:

W poziomie piwnic (oznaczenia zgodnie z rysunkiem nr PB_1, PB_2)

fragment sklepienia kolebkowego wokét otworu perforacyjnego 1, pom.02.
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Widok od strony pom.12. Widok od strony pom.02.

- pozostatosc¢ sklepienia kolebkowego w miejscu 2, pom.06.

Widok od strony pom.17. Widok od strony pom.17 i 18.

- pozostatos¢ sklepienia kolebkowego w miejscu 3, pom.04.

- pozostatosc sklepienia kolebkowego w miejscu 4, pom.06.
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W poziomie parteru

- fragment sklepienia kolebkowego wokét otworu perforacyjnego 5, pom.14.

P

o

Widok od strony pom.14. Widok z poziomu stropu nad partrem.

- fragment sklepienia kolebkowego wokét otworu perforacyjnego 6. pom.15.
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Widok od strony pom.15. o Widok z pziomu stropunad barterem.

- fragment sklepienia kolebkowego wokét otworu perforacyjnego 7. pom.16.
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Widok od strony pom.16. Widok z poziomu stropu nad parterem.

Widok od strony pom.16. Widok z_poziomu stropu nad pérterem.

- nadproze odcinkowe w miejscu 9, pomiedzy pom.15i 16.

e

“F &
Widok od stron

y pom.15. Widok od strony pom.16.

- filar w $cianie wewnetrznej w miejscu 10, pomiedzy pom.11i 12.
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Widok od strony pom.12. Widok od stroy om. 1.

- nadproze odcinkowe w miejscu 11, pomiedzy pom.12i 13.

T

ot TP &

3
Widok od strony pom.13. Widok strony pom.12.

- nadproze odcinkowe w miejscu 12, w pom.12.

Widok od strony pom.12. Widok pod biegiem ptyty schodow.

- sklepienie kolebkowe ptyty biegu schodéw w miejscu 13, pom.12.
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Widok od strony pom.12, pd biegiem ptyty schodéw.

- fragment $ciany w narozu pom.16, miejsce 14.

(]

Widok od strony pm.12. | Widok od strony pom.16.

- fragment $ciany w miejscu 15, pom.14.
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Widok od strony pom.14.

10.Inwentaryzacja pomiarowa i rysunkowa.
Inwentaryzacje pomiarowg wykonano w dniach 30-03; 4-05; 17-05-2021.

Na podstawie szkicOw pomiarowych sporzgdzono rysunki techniczne pokazujgce aktualny
na dzien wykonania inwentaryzacji, stan ruiny patacu.

11.Okreslenie stanéw rownowagi muréw i sklepien,

Ocene standéw rownowagi murow i sklepien wykonano postugujgc sie kryteriami i nomen-
klaturg oceny zaczerpnietg z opracowania pt.: Trwata ruina Il. Problemy utrzymania i ad-
aptacji, Ochrona, Konserwacja i Adaptacja Zabytkowych Muréw.

Praca zbiorowa pod redakcjg Bogustawa Szmygina, wydana przez Lubelskie Towarzy-
stwo Naukowe, Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS Lublin — War-
szawa 2010.

Mozna okre$li¢ nastepujgce stany rownowagi dla konstrukcji murowych.

- réwnowaga trwafa (stabilna) — jezeli brak ingerencji (naprawy lub wzmocnienia) nie powoduje zagrozenia
uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji; oznacza to réwniez, Ze konstrukcja pracuje zgodnie z przeznacze-
niem (obcigzenia przede wszystkim Sciskajgce),

- réwnowaga chwiejna — jezeli brak interwencji doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji; naj-
czesciej gdy statyka, geometria lub obcigzenia powodujg nieprawidtowy charakter pracy konstrukcji (rozcigga-
nie),

- réwnowaga obojetna — jezeli lokalne uszkodzenia konstrukcji nie powodujg zagrozenia zniszczeniem, po-
wodujg jedynie powstawanie nowych stanéw réwnowagi nieznacznie réznigcych sie od sytuacji wyjsciowej,

- réwnowaga metastabilna — jezeli konstrukcja jest wrazliwa na zmiany warunkdw zewnetrznych; w zalezno-
$ci od ich nasilenia mogg wystapi¢ uszkodzenia badz zniszczenie konstrukcji.

Przeprowadzone wczesniej prace zabezpieczajgce korony muréw spowodowaty odsunie-
cie zagrozenia utraty statecznosci obiektu jako catosci.
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Mozna wiec oceni¢ stan rownowagi catosci zabudowan jako stan rownowagi trwatej, ale
rownowage poszczegolnych jej elementdw wymienionych i pokazanych w pkt. 9, nalezy
zaliczy¢ do stanow chwiejnego, obojetnego lub metastabilnego.

12. Analiza rys i peknieé.

Przeprowadzono analize pracy zabudowy jako catosci, w kontekscie zauwazonych uszko-
dzen struktury muréw oraz ich przemieszczen.

Zaobserwowane pekniecia nadprozy i rozluznienia w sklepieniach, spowodowane sg
gtéwnie niekompletnym stanem budynku trwajgcym juz wiecej niz pot wieku.

Poza oczywistymi negatywnymi skutkami dziatania atmosferycznego, w postaci opadow
deszczu i Sniegi, oraz wiatru, stonca i zmiennej temperatury, na powstawanie rozwar-
stwien i peknie¢ w strukturze murdw i sklepien, na obecny zty stan obiektu ma wptyw brak
pionowego obcigzenia murow od nieistniejgcych dwoch kondygnacji tzn. pietra i poddasza
z dachem.

Bilans obcigzen pionowych, utrzymujgcych rownowage statyczng, zostat zachwiany przez
zniszczenia i usuniecie pietra i poddasza. Poziome sity rozporu, pochodzgce od sklepien i
tukowych nadprozy, nie majg obecnie dostatecznej przeciwwagi dla zrownowazenia ich
przez pionowe sity ciezaru Scian i stropu nad pietrem i konstrukcji dachu.

13. Zaplanowane zakres prac konserwatorskich i zabezpieczajacych.
13.1. Kolejnosé prac konserwatorskich i zabezpieczajacych.

W celu zabezpieczenia obiektu przed ewentualnymi skutkami utraty stabilnosci, jako ko-
niecznie do wykonania w _pierwszej kolejnosci jest zamontowanie sciggow spinajgcych
Sciany.

Zaplanowana kolejnos¢ wykonania prac jest nastepujgca:

e montaz Sciggow stalowych,

e przemurowania peknie¢ scian i zamurowania otworéw w Scianach, w miejscach 15,
14, 10,

e przemurowanie peknie¢ nadprozy tukowych w miejscach 9, 11, 12, 15,

e przemurowanie peknie¢ sklepien tukowych w miejscu 13,

¢ wykonanie scian zamykajgcych zawaliska w piwnicy, w miejscach 2, 3, 4 oraz w
otworach drzwiowych,

e rozebranie zamurowan okiennych i montaz nowych krat wypetnienia otworu okien-
nego w piwnicy,

e usuniecie pozostatosci roslin i warstw organicznych ze sklepien i pomieszczenh piw-
nic,

e o0czyszczenie rumowiska z materiatu przeznaczonego do ponownego wbudowania
(elementy z piaskowca, cegty i kamienia),

e dezynfekcja preparatami biobdjczymi miejsc po usunietej roslinnosci,

e o0czyszczenie ciSnieniowe powaty sklepienia z glonow mchéw i porostow, i w zalez-
nosci od stanu zachowania, ewentualna wymiana czesci cegiet, na petnym desko-
waniu w postaci szalunku na krgzynach,
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e wykonanie napraw i uzupetnien w miejscach 1, 5, 6, 7, 8, perforacji w sklepieniach,
z zastosowaniem cegty o wymiarach historycznych,

e ponowne wypetnienie luznych i pustych spoin zaprawg o wtasciwosciach zblizonych
do historycznej,

e wykonanie na stropie sklepienia warstwy wyréwnawczej z hydrofobowej zaprawy
murarskiej trasowo-cementowej np. TWM-s, jako wstepnej izolacji wodochronnej,

e wykonanie podtoza mineralnego o grubosci min. 10-15cm, ksztattujgcego spadki
odwadniajgce, stabilizowanego cementem, do planowanych wpustéw dachowych,

e wykonanie izolacji zasadniczej wodochronnej z geomembrany HDPE szczelnie tg-
czonej i ze spadkami do wpustow,

e zasypka z kamienia sortowanego, ptukanego 16/32mm, grubosci okoto 5-10cm,

e zadaszenie przestrzeni na dawnymi schodami za pomoca ptaskiego daszka, na
konstrukcji drewnianej, zamocowanego pomiedzy murami w celu ukrycia go przed
wzrokiem widza.

¢ budowa systemu wewnetrznej kanalizacji deszczowej, zbierajgcej wody opadowe z
catej powierzchni patacu, z wyprowadzeniem go rurami zbiorczymi w trzech miej-
scach na zewnatrz budynku,

e budowa sieci drenazu rozsgczajgcego z rur drenarskich PVC-U 125mm, o dtugosci
tacznej 127m, z wprowadzeniem konca drenazu do istniejgcych studzienek kanali-
zacji deszczowej.

13.2. Wymiary i rodzaj historycznej cegly zinwentaryzowanej w patacu.

Podczas ogledzin i pomiaréow inwentaryzacyjnych dokonano rowniez pomiardw cegiet uzy-
tych do budowy obiektu.
Cegly wyselekcjonowano jako najbardziej miarodajne z miejsca ich zastosowania.

Cegty ze sklepien i $cian.
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Widok fragmtu slépienia w pmieszczeniu 16. Widok fragentu sklepieni w pomieszczeniu 12.

Cegty z sklepienia w pomieszczeniu 12.
Wymiary: 7,5cm/18cm/24cm.
sklepienie uktadane na wysokos¢ 1Ccm.

Cegly z sklepienia w pomieszczeniu 14.
Wymiary: 8,5cm/13cm/28cm.
sklepienie uktadane na wysoko$¢ 1/2Ccm.

Ceqgty z sklepienia w pomieszczeniu 15.
Wymiary: 7,5cm/13,5cm/24cm.
sklepienie uktadane na wysoko$¢ 1/2Ccm.

Cegly z sklepienia w pomieszczeniu 15.
Wymiary: 7(7,5)cm/13cm/24(25)cm.
sklepienie uktadane na wysoko$¢ 1/2Ccm.
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14. Opis technologii zaplanowanych prac budowlanych.
14.1. Montaz sciagow stalowych.

Montaz sciagow stalowych wykonac jako pierwszg czynnosc¢, przed wszystkimi pozo-
statymi zaplanowanymi niniejsza dokumentacja.

Prety sciagdw wykonac z preta @ 30, z nagwintowanymi obustronnie koncami, dtugosc¢
gwintu to nie mniej niz 147mm. Kazda para pretow, stanowigca jeden komplet Sciggu,
powinna mie¢ nagwintowane konce gwintem prawym i lewym, tak aby nakreci¢ na nie
Srube napinajgca.

Prety Sciagu przewlec przez otwory wywiercone w Scianie, miejsca lokalizacji otworéw
wybierac tak, aby nie zniszczy¢ pozostatosci kamieniarki lub innych detali architekto-
nicznych. Talerz dociskowy dokreci¢ podktadkg oraz trzema nakretkami M30 klasy
10,9. Prety Sciggu, talerz dociskowy oraz $ruby dociskowe pomalowac farbg antykoro-
zyjng dwukrotnie.

Srube napinajaca nakrecié tak, aby prety $ciagu nie zwisaty, ale bez_naprezania ich.

14.2. Przemurowania peknig¢ scian i zamurowania otworéw w scianach, w miej-
scach 15, 14, 10.

Przemurowanie peknie¢ nadprozy tukowych w miejscach 9, 11, 12, 15.
Przemurowanie peknie¢ sklepien tukowych w miejscu 13.

Przemurowania peknie¢ i zarysowac w scianach, nadprozach i sklepieniach wykonac¢
ceglg ceramiczng petng klasy 15MPa, murujgc na zaprawie murarskiej trasowo-
cementowej TWN, klasy M10 o uziarnieniu 1-2,5mm.

Przemurowania wykonywac po uprzednim oczyszczeniu i wzmocnieniu strukturalnym
powierzchni naprawianych muréw. Wzmocnienia strukturalne ostabionej cegty i zacho-
wanych oryginalnych spoin, wykona¢ preparatem krzemowoorganicznym np. KSE 100
lub KSE 300.

Przemurowania wykonywa¢ z zachowaniem istniejgcego watku murarskiego.

14.3. Wykonanie scian zamykajacych zawaliska w piwnicy, w miejscach 2, 3, 4
oraz w otworach drzwiowych.

Zapanowano zamkniecie przestrzeni zawalisk w piwnicy poprzez wykonanie scian mu-
rowanych ograniczajgcych obszar istniejgcego zawaliska. Sciany wymurowaé na ce-
glanych posadzkach piwnic, a w sytuacji gdzie tych posadzek nie ma, wykonac ceglany
fundament. Fundament i Sciane murowac z cegty petnej klasy 15MPa murujgc na za-
prawie cem-wap. marki M7. Pomurowania otworéw drzwiowych wykona¢ do wysokosci
sklepienia fuku nadprozy, podmurowania pomieszczeh piwnic wykonac do lica sklepie-
nia. W kazdym podmurowaniu pozostawic¢ pod sklepieniem jedng pustg cegte, w celu
umozliwienia przewietrzania przestrzeni.

14.4. Rozebranie zamurowan okiennych i montaz nowych krat wypetnienia
otworu okiennego w piwnicy.
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W celu przewietrzania przestrzeni piwnic zaplanowano rozebranie zamurowanych
otwordw okiennych w piwnicy i zamontowanie w nich krat stalowych. Kraty stalowe wy-
konaé na wzor istniejgcych, zamontowanych w oknach na elewacji wschodniej budyn-
ku.

14.5. Usuniecie pozostatosci roslin i warstw organicznych ze sklepien i po-
mieszczen piwnic.

W pomieszczeniach piwnic, nie ograniczonych przez zamurowania, usung¢ pozostato-
Sci gruzu i materiatu organicznego.

Ze sklepien, na ktorych zaplanowano wykonanie izolacji z geomembrany, usungc po-
zostatosci gruzu i ziemi organicznej.

Podczas oczyszczania sklepien nie usuwac wypetnienia pach sklepien.

Prace oczyszczania sklepien prowadzi¢ ze szczegdlng staranno$cig i dbatoscia, aby
nie zachwia¢ chwiejnej rownowagi statycznej sklepien.

14.6. Oczyszczenie rumowiska z materiatu przeznaczonego do ponownego
wbudowania (elementy z piaskowca, cegly i kamienia).

Jezeli podczas prac zwigzanych z oczyszczaniem sklepien zostang odnalezione ele-
menty starej kamieniarki lub elementy ceramiczne w postaci cegiet czy ksztattek skle-
pienia, elementy te nalezy wyselekcjonowac i posegregowac¢ w celu ewentualnego po-
nownego wbudowania.

14.7. Dezynfekcja preparatami biobéjczymi miejsc po usunietej roslinnosci.

Oczyszczong powierzchnie sklepien nalezy zdezynfekowac preparatami biobdjczymi,
zapobiegajgcymi ponownemu odrastaniu roslinnosci na powierzchni sklepienia.

14.8. Oczyszczenie cisnieniowe powaly sklepienia z glonéw mchéw i porostéw,
i w zaleznosci od stanu zachowania, ewentualna wymiana czesci cegiet, na
pelinym deskowaniu w postaci szalunku na krazynach.

Zaplanowano mechaniczne oczyszczenia powaty sklepieh ze wszystkich organicznych
nawarstwien widocznych obecnie na licu sklepienia. Czyszczenie cisnieniowe wykony-
wac strumieniem wody z dodatkiem preparatu dezynfekujgcego, sile strumienia do-
brac¢ tak, aby nie spowodowac zawalenia sklepienia.

Dla potrzeb kosztorysowych zatozono, ze potowa powierzchni sklepien bedzie wyma-
gata po oczyszczeniu odtworzenia na petnym deskowaniu w postaci szalunku na krg-
zynach.

14.9. Wykonanie napraw i uzupetnien w miejscach 1, 5, 6, 7, 8, perforacji w skle-
pieniach, z zastosowaniem cegty o wymiarach historycznych.
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Uzupetnienie istniejgcych perforacji w sklepieniach oraz konieczne rekonstrukcje, kto-
rych zakres zostanie ujawniony po pracach oczyszczenia opisanych w pkt. 14.8, wyko-
nywac na szalunku listwowym, odtwarzajgcym istniejacy ksztatt sklepien.

Do murowania sklepien uzy¢ cegte z rozbidrki sklepien, ale nadajaca sie do ponowne-
go wbudowania, oraz nowg cegte wykonang na wzor cegty historycznej. Sklepienia
murowac na zaprawie murarskiej trasowo-cementowej TWN, klasy M5 o uziarnieniu 1-
2,5mm.

14.10. Ponowne wypetnienie luznych i pustych spoin zaprawga o wlasciwosciach
zblizonych do historyczne;.

Spoinowanie powaty sklepien wykona¢ zaprawg murarskg trasowo-cementowej TWN,
klasy M5 o uziarnieniu 1-2,5mm.

14.11. Wykonanie na stropie sklepienia warstwy wyréwnawczej z hydrofobowej
zaprawy murarskiej trasowo-cementowej.

Na sklepieniu wykonac cienkg szlichte z zaprawy TWM-s klasy M10, jako pierwszg
wstepng warstwe izolacji wodochronnej.

14.12. Wykonanie podtoza mineralnego o grubosci min. 10-15cm, ksztaltujgcego
spadki odwadniajace do planowanych wpustéw dachowych.

W celu uksztattowania spadkow i prostych powierzchni pod potozenie geomembrany,
zaplanowano wykonanie podtoza z materiatu mineralnego, w postaci piskdéw i zwiréw,
stabilizowanych cementem. Spadki wykona¢ do wpustéw dachowych.

Wydzielone przestrzenie sptywu ograniczy podmuréwka h=<50cm, z cegty petnej kla-
sy 15MPa, murujgc na zaprawie marki M10.

14.13. Wykonanie izolacji zasadniczej wodochronnej z geomembrany HDPE
szczelnie taczonej i ze spadkami do wpustow.

Geomembrane fgczy¢ na szczelny, zgrzewany zaktad w arkusze dopasowane do
ksztattu podtoza. Arkusze zgrzewac z fartuchem wpustow na szczelne potgczenie.

Przy Scianach wyprowadzi¢ geomembrane na powierzchnie scian, na wysokos¢ kra-
wedzi murkéw podmurowan o h=<50cm.

14.14. Zasypka z kamienia sortowanego, ptukanego 16/32mm, grubosci okoto 5-
10cm.

Catos¢ powierzchni geomembrany zasypaé sortowanym kamieniem ptukanym
16/32mm (bez ostrych krawedzi) na grubos$¢ 5-10cm.
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14.15. Zadaszenie przestrzeni na dawnymi schodami za pomocga ptaskiego dasz-
ka, na konstrukcji drewnianej, zamocowanego pomiedzy murami w celu
ukrycia go przed wzrokiem widza.

Przestrzen ponad dawng klatkg schodowg zaplanowano zadaszy¢ ptaskim dachem
pokrytym papg. Zadaszenie wykonac¢ w miejscu ponizej korony murow tak, aby byto
niewidoczne z poziomu terenu.

Konstrukcja zadaszenia opiera sie na drewnianych belkach krokwi i ptatwi osadzonych
w gniazdach w istniejgcym murze. Pokrycie dachowe montowac na petnym deskowa-

niu z desek gr 25mm. Okapy wysung¢ poza lico muru tak, aby woda opadowa sptywata
na obszar objety izolacjg z geomembrany HDPE.

Catosc¢ konstrukcji drewnianej zabezpieczy¢ preparatem ogniochronne FOBOS.

14.16. Budowa systemu wewnetrznej kanalizacji deszczowej, zbierajacej wody
opadowe z catej powierzchni patacu, z wyprowadzeniem go rurami zbior-
czymi w trzech miejscach na zewnatrz budynku.

Wewnetrzng kanalizacje deszczowg zbudowac z rur PVC-U (lita) SN4, DN160 i 200,
montujgc przewody uchwytami do scian. Przewody poziome uktadac¢ ze minimalnym
spadkiem 1,5% i wyprowadzi¢ poza obrys budynku na gtebokosci min 120cm.

14.17. Budowa sieci drenazu rozsaczajacego z rur drenarskich PVC-U 125mm, o
diugosci tacznej 127m, z wprowadzeniem konca drenazu do istniejacych
studzienek kanalizacji deszczowej.

Drenaz rozsgczajgcy wykonac z rury drenarskiej PVC-U125, ukladanej w wykopie wg-
sko-przestrzennym. Koncowki rury drenarskiej wprowadzi¢ do studzienek istniejgce;j
kanalizacji deszczowej, w celu umozliwienia przelewu wody deszczowej przy duzych
opadach.

Rure drenarskg uktadac na posypce piaskowo-zwirowej gr. min. 20cm, z gruntu o
uziarnieniu =<8mm, i zasypac obsypkg zwirowg gr. min. 20cm, z gruntu o uziarnieniu
>=2mm.

Przewdd drenarski uktadac¢ ze spadkiem w kierunku istniejgcych studzienek kanalizacji
deszczowe;.

W miejscach tgczenia rury kanalizacji wewnetrznej z rurg drenarska, wykonacé stu-
dzienki drenarskie kontrolne DN315, przykrywane wtazem zeliwnym z pokrywg PP315.
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